



HOTĂRÂREA NR. 214

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37696 din 10.12.2019 întocmit de Popa Gheorghe și Vasile Gheorghe, Consilieri locali prin care propun prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat sub nr. 37699 / 10.12.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situația contractului de concesiune nr. 16702/28.06.2017

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129, al. 2, lit. c) și al. 6 lit. b), art.139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE:

ART.1. - Aprobă prelungirea cu 12 luni de la data prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017 încheiat între BALTĂ GABRIELA IONELA, în calitate de concesionar, și ORAȘUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. - Împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Sinaia, 19 decembrie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DAVID REMUS



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BEATRICE RĂDULESCU

- 1 ex. Prefect
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Serviciul Urbanism
- 1 ex. Balta Gabriela Ionela
- 1 ex. Se va afișa pe site-ul propriu